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Obecným tématem mé bakalářské práce je dílčí část projektové dokumentace pro stavební 
povolení zpracovaná dle vyhlášky č. 405/2017 Sb. Jedná se o třípodlažní nepodsklepený bytový dům 
ze systému tvarovek HELUZ, nepravidelného půdorysu, který bude zastřešen plochou 
jednoplášťovou střechou. V bytovém domě se nachází 10 bytových jednotek. V prvním nadzemním 
podlaží se také nacházejí společné prostory, mezi které patří kolárna/kočárkárna, technická místnost 
a sklepní kóje pro každou bytovou jednotku. 
 
Hlavním účelem mé bakalářské práce je zpracování stavebně technologického postupu 
provádění základové konstrukce včetně jeho časového harmonogramu a položkového 
rozpočtu. 
 
Cílem mé bakalářské práce je komplexní návrh základové konstrukce ze železobetonu. 
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Annotation of bachelor thesis 
 
Gojniczková, Aneta 
The technological procedures for the basic structure of an apartment block: Bachelor's thesis. 
VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic, Faculty of Civil Engineering, Department 
of Civil Engineering, 2020/2021, Thesis supervisor: Ing. Pavel Vlček, Ph.D. 
 
The general theme of my bachelor's thesis is a partial part of the project documentation for 
building permits prepared in accordance with Public Notice No. 405/2017 Coll. It is a three-storey 
non-basement apartment block constructed by the HELUZ system of fittings with an irregular floor 
plan that will be covered with a flat single-skin roof. There are 10 residential units within the 
apartment block. On the first floor, there are also communal areas including a cycle / pram store, a 
utility room and a cellar assigned to each apartment unit. 
 
The primary focus of my bachelor's thesis is to process the construction technology of the 
foundation, including its time schedule and itemised budget. 
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Seznam použitých zkratek a značek 
 
 
 á osová vzdálenost prvků [mm]
 KZP  kontrolní zkušební plán
 BH hromadné bydlení
 č.  číslo
 TUV teplá užitková voda
 HSV hlavní stavební výroba
 PSV přidružená stavební výroba
 ŠD štěrkodrť
 1.NP první nadzemní podlaží
 2.NP druhé nadzemní podlaží
 3.NP třetí nadzemní podlaží
 BD bytový dům
 BJ bytová jednotka
 BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 B.p.v. Balt po vyrovnání
 XPS extrudovaný polystyren
 ZPF zemědělský půdní fond
 ŽB železobeton
  průměr [mm]
 B500B označení oceli (význam: B – betonářská ocel, 500 – mez kluzu v MPa, 
B – duktilita oceli vysoká)
 CYKY-J označení elektrického kabelového vodiče (význam: C – měděný kabel,
Y – izolace z PVC, K – kabel, Y – izolace vnějšího pláště kabelu z PVC, J 
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– 1x zelenožlutý ochranný vodič) 
 C20/25 označení betonu, válcová pevnost 20MPa, krychelná pevnost 25MPa
 ČSN česká technická norma
 DPH daň z přidané hodnoty
 dB decibel
 EN evropská norma
 EPS expandovaný polystyren
 HUP hlavní uzávěr plynu
 IS inženýrské sítě
 ks kusy
 kW kilowat




 mb metr běžný
 m.č. místnost číslo
 min. minimálně
 mm milimetr
 m2 metr čtvereční
 m3 metr krychlový
 m.n.m. metrů nad mořem
 m3/h metr krychlových za hodinu
 m3/rok metr krychlový za rok
 NN nízké napětí
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 PD projektová dokumentace
 PE označení materiálu vodovodního potrubí – polyetylén
 PENB průkaz energetické náročnosti budovy
 PVC plastový / plastová / plastové
 parc.č. parcelní číslo
 Rw neprůzvučnost vážená [dB]
 SDK sádrokarton
 tl. tloušťka
 Ug součinitel prostupu tepla zasklení [W/m2*K]
 Uw součinitel prostupu tepla celého prvku - okna [W/m2*K]
 UD součinitel prostupu tepla celého prvku - dveří [W/m2*K]
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 MS Office 2007 – Word
 
 MS Office 2007 – Excel
 
 PDF Creator
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Náplní této bakalářské práce je stavebně technologický postup provádění základových 
konstrukcí, třípodlažního nepodsklepeného bytového domu, navrženého ze systému HELUZ, 
nepravidelného půdorysu, který bude zastřešen plochou jednoplášťovou střechou, ve formě stavební 
části projektové dokumentace pro stavební povolení v zadaném rozsahu. 
Základové konstrukce přenášejí zatížení z vrchní stavby do základového podloží v úrovni 
základové spáry. Pro bytový dům jsou navržené základové psy z železobetonu. 
V dnešní době existuje velká řada možností výběru materiálů a technologií provádění 
základových konstrukcí a úkolem projektanta je vybrat vhodné řešení s ohledem na charakter stavby. 
Vývoj stavebního trhu musí navíc reagovat na neustálý tlak investorů snižovat náklady a zkracovat 
dobu provádění plánovaných investic. Je tedy optimální analyzovat vhodný výběr konstrukčního 
řešení už v předvýrobní fázi projektu. 
Součástí bakalářské práce je i časová a finanční analýza navrhovaného technického řešení 
ve formě denního harmonogramu postupu prací a položkového rozpočtu základových konstrukcí 
ze železobetonu. 
VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební Bakalářská práce 
Ostrava 2021 15 
 
 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
 
Fakulta stavební 


































Student: Aneta Gojniczková 






VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební Bakalářská práce 





A. Průvodní zpráva 
 
A.1 Identifikační údaje [26] 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) Název stavby: Novostavba bytového domu, k.ú. Luhačovice 
Místo stavby: 
- Katastrální území: Luhačovice (688576) 
- Obec: Luhačovice (585459) 
- Číslo parcely: 2872, 29/2, 2480/3, 2870, 29/1, 29/3 
- Druh pozemku: ostatní plocha, zahrada 
b) Předmět projektové dokumentace 
Projektová dokumentace k výstavbě bytového domu v Luhačovicích. 
Stavba bytového domu je třípodlažní, nepodsklepená, zastřešena plochou 
střechou. Bytový dům je navržen v systému HELUZ. V budově je 
vymezeno 10 bytových jednotek, společné prostory a sklepní místnosti. 
Bytový dům obsahuje 10 bytových jednotek typu 3+1. 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) Zpracovatel: pí. Aneta Gojniczková,  
Mlýnská 1095, Luhačovice 763 26, 
číslo studenta: HOF0035, 
aneta.hoferkova@seznam.cz, tel: +420 607 583 522 
b) Hlavní projektant: - 
 
c) Projektanti jednotlivých částí: - 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení [26] 
Stavba je členěna na stavební objekty: 
SO 01 – bytový dům 
SO 02 – kanalizace dešťová a splašková 
SO 03 – přípojka vodovodu 
SO 04 – přípojka NN 
SO 05 – přípojka plynu 
SO 06 – zpevněné plochy 
Dále není stavba členěna na technická a technologická zařízení. 
A.3 Seznam vstupních podkladů [26] 
- prohlídka pozemku 
- zadávací studie bytového domu 
- požadavky investora
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby [26] 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Stavební pozemek, parc.č. 2872, 29/2, 2480/3, 2870, 29/1, 29/3, se nachází v intravilánu 
města Luhačovice. Pozemky jsou rovinaté. V okolí pozemků se nachází parcely s bytovou zástavbou 
a jsou společně zpřístupněny z ulice Družstevní. V současnosti jsou pozemky využívány jako plochy 
zeleně a zahrádky. 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
Dle územního plánu Luhačovic – změna č.2 (schválena 19.9.2019 usnesením, s účinností 
od 9.10.2019) se plánovaná stavba nachází v ploše BH – plochy hromadného bydlení. Stavba je 
v souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a územním plánem města 
Luhačovice. Jedná se o nepodsklepený třípodlažní BD s celkovou zastavěnou plochou 442 m2 
k celkové výměře parcel 1354,0 m2, které sousedí se stávajícím třípodlažním bytovým domem 
s plochou střechou. 
- Maximální přípustné zastavění pozemku je 50% = splňuje podmínku. 
- Výška zástavby maximálně 4 podlaží a podkroví, popř. nepřesáhnout výškovou úroveň okolní 
zástavby = splňuje podmínku. 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 
Pro navrhovanou stavbu nebyla dosud vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky 
z obecných požadavků na využití území. 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Pro zadání bakalářské práce nejsou zohledněny žádné podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů.  
d)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
Pro obsah bakalářské práce nebyly provedeny žádné průzkumy nebo rozbory. 
e)  ochrana území podle jiných právních předpisů  
Stavební parcela se nenachází na území podléhajícím ochraně podle jiných právních 
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f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek se nenachází v blízkosti záplavového, poddolovaného ani jinak omezujícího území. 
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. V průběhu výstavby bude 
dbáno na ochranu okolí před prašností a hlukem. Odtokové poměry se zásadně nezmění, protože 
do akumulační nádrže ze střech zachycená dešťová voda bude využívána na zálivku zeleně 
pozemku a v maximální míře zasakována na pozemku investora. 
h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba nevyžaduje. Pozemek je v současnosti převážně zatravněn, proto nejsou požadavky 
na asanace, demolice nebo kácení dřevin. 
i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
Nejsou řešeny požadavky na dočasné ani trvalé zábory ZPF, ani žádné zábory pozemků 
plnících funkci lesa. V projektu je počítáno se skrývkou ornice v prostoru výstavby o hloubce 
300 mm, která bude po dobu výstavby skladována na pozemku v majetku investora. Na konci 
výstavby bytového domu bude ornice použita na terénní úpravy okolo objektu. 
j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Přístup na stavební parcely bude novým sjezdem z ul. Družstevní. Plánovaná investice má 
v blízkosti možnost napojení na veřejný vodovod, rozvody NN, veřejnou kanalizaci, plynovod 
a místní komunikaci. Na pozemku investora bude také zajištěno parkovací stání na zpevněné ploše 
pro 10 osobních automobilů. viz výkres „C.1 – situace stavby“. 
k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Objekt bytového domu v Luhačovicích dále nemá žádné související investice, jedná se 
o novostavbu, bez nutnosti předchozích investic. Případné nečekané vyvolané investice budou 
řešeny individuálně v průběhu procesu realizace. 
l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
Parc.č. Druh pozemku Výměra (m2) 
2872 ostatní plocha 434 
29/2 zahrada 231 
2480/3 zahrada 97 
2870 ostatní plocha 155 
29/1 ostatní plocha 437 
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2506/1 ostatní plocha 8264 
29/3 zahrada 147 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Vzniknou ochranná pásma přípojek inženýrských sítí na pozemcích parc.č. 29/2,2872, 2870, 
2506/1. Jiná ochranná ani bezpečnostní pásma stavbou nevznikají. 
B. 2 Celkový popis stavby [26] 
B. 2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání. 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o novostavbu bytového domu. 
b) účel užívání stavby 
Objekt k hromadnému rodinnému bydlení. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba trvalá. 
d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Zatím nebyly vydány žádná rozhodnutí o povolení výjimky a ani nebudou žádány.  
Při návrhu projektové byly dodrženy předpisy a vyhlášky zákona č. 183/2006 Sb. - Zákon 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [6]. A dále vyhláška č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby [23], ČSN 73 4301 Obytné budovy [28], vyhláška 
č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území [22]. Vyhláška č. 398/2009 Sb. -
 Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb [25]. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
V rámci bakalářské práce nebudou zohledněny podmínky závazných stanovisek. 
f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod.,  
 Řešený objekt není chráněn jinými právními předpisy (například zákonem č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů [7], či zákonem č. 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a podobně [12]). 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
Objekt bytového domu: 
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zastavěná plocha BD .................................... 442,14 m2 
obestavěný prostor BD ................................. 4431,4 m3 
celková užitná plocha .................................. 1043,56 m2 
Bytový dům lze rozdělit na poloviny, které jsou zrcadlově symetrické. Každá půlka má 
vlastní přípojku vody, elektriky, plynu a splaškové kanalizace. Dešťová kanalizace je řešená pro celý 
objekt. V každé půlce se nachází: v 1.NP jedna bytová jednotka o velikosti 3+1, společné prostory 
a sklepní prostory a ve 2. a 3.NP jsou vždy dvě bytové jednotky o velikosti 3+1.  
Parametry BJ: užitná plocha bytů č. 1-5 …………………… 76,33 m2 (3+1) 
Byt v 1.NP má terasu a byty v 2. a 3. NP mají balkon. (ke každému bytu je v přízemí samostatný 
sklep). 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 
Výpočty spotřeb elektrické energie na vytápění, TUV, osvětlení, chlazení a ostatních 
záležitostí nejsou předmětem zadání bakalářské práce. Objekt bude napojen na inženýrské sítě z ulice 
Družstevní.  
Dešťová voda: 
Celkové množství zachycené srážkové vody ze střešních ploch je (700 x 445 x 0,7 
x 0,9 / 1000) 196 m3/rok. Zachycená dešťová voda bude odváděna za pomocí čtyř dešťových 
vnitřních odpadních svodů. Ty budou přes lapače splavenin odvedeny do retenční akumulační 
nádrže. Kanalizace pro srážkové vody bude provedena z potrubí KG a bude uloženo do 15 cm 
pískového lože a poté obsypáno pískem minimálně 20 cm na horní hranu. Srážková voda bude 
v maximální míře využívána na zálivku.  
Dešťová voda zachycena na zpevněných plochách bude částečně zasakovaná skladbou ploch 
(zámková dlažba) a zbylá voda bude odváděna na plochy zeleně a v plném množství zasakována 
na pozemku investora. 
Srážkové vody z parkoviště budou svedeny odvodňovacím žlabem přes odlučovač ropných 
látek a následně potrubím typu KG do vsakovací nádrže. 
Odpady: 
Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí závisí na způsobu využití objektu. 
Navržený objekt slouží k hromadnému bydlení, produkuje tedy směsný komunální odpad ukládaný 
do PVC nádoby 1100 l s pravidelným svozem odpadu 1x za 14 dní. Dále budou uživatelé třídit 
plasty a papír a dle potřeby ukládat v plastových kontejner obce k tomu určených. 
Emise stacionárního zdroje umístěného na parc.č. 2872, 29/2 (plynový kondenzační kotel) 
produkované spalováním zemního plynu o celkovém maximálním příkonu 61 kW nepřekročí 
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stanovené limity dle zákona o ochraně ovzduší. 
Třída energetické náročnosti budovy je stanovena v PENB (není předmětem zpracování). 
V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění 
přednostního využití odpadů v souladu s ust. § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech) [11]. Odpady 
budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 5 a 6 zákona o odpadech [11].  
Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby), budou zabezpečeny před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, a převedeny do vlastnictví osobě oprávněné 
k jejich převzetí podle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech [11] . 
Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o odpadech, 
povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech [11]. Původce odpadů je povinen vést průběžnou 
evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více 
než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů 
za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení 
o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností příslušnému podle místa provozovny.  
S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. 
Dle Zákona o odpadech č.185/2001 Sb. vzniknou při realizaci a během provozu následující 
odpady [11]: 
Tabulka 1: Třídění odpadů [11] 
Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu 
 Odpady z provozní činnosti  
20 03 01 Směsný komunální odpad           O 
   
 Odpady ze stavební činnosti  
15 01 01 Papírové obaly           O 
15 01 02 Plastové obaly           O 
17 01 01 Beton           O 
17 01 02 Cihly           O 
17 01 03 Keramika           O 
17 03 02 Asfalt bez dehtu           O 
17 04 07 Směs kovů           O 
17 04 11 Kabely           O 
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17 05 04 Zemina vytěžená s kameny           O 
17 06 04 Izolační materiály netoxické           O 
17 09 04 Směsný stavební odpad           O 
20 01 13 Rozpouštědla           O 
20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 
neuvedené pod číslem 20 01 27 
          O 
20 01 38 Dřevo           O 
20 03 99 Směsný odpad, obaly           O 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Etapy výstavby: 
1. Příprava území – zařízení staveniště 
2. Výkopy 
3. Základy 
4. Hrubá stavba 
5. Instalace a rozvody 
6. Povrchové úpravy, kompletace 
7. Zpevněné plochy, sadové úpravy, popř. oplocení 
8. Likvidace zařízení staveniště 
9. Dokončovací práce – revize 
10. Kolaudace 
Plán kontrolních prohlídek stavby: 
1. Hrubá stavba 
2. Kolaudační prohlídka 
Předpokládané termíny realizace: 
Zahájení prací: cca 06/2022 
Ukončení prací: cca 08/2023 
Uvedení do provozu: nejpozději 10/2023 
j) orientační náklady stavby 
Jsou stanoveny dle podlahové plochy (1 043,56 m2 x 22.000 Kč/m2) na 23 mil. bez DPH. 
B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba splňuje územní regulace, objekt je nepravidelného pravoúhlého tvaru o maximálních 
půdorysných rozměrech 13 x 34 m, je třípodlažní a nepodsklepený. Objekt je založen na rostlém 
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terénu a je zastřešen plochou střechou s maximální výškou atiky od ±0,000 +10,360 m. Hlavní 
vstup do objektu je řešen z jižní strany z ulice Družstevní. Součástí objektu je nezastřešené 
parkovací stání, se zpevněnou plochou pro deset osobních automobilů.  
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Objekt z hlediska tvarového řešení drží vertikální i horizontální linii. V rozích jsou výrazným 
prvkem balkóny a v průčelí balkony. Úprava vnějšího povrchu stěn je opatřena silikátovou omítkou 
žluté barvy, která bude v soklové části doplněna kamenným obkladem STEGU NEPAL 3 GREY . 
Výplně otvorů budou provedeny z plastových profilů v bílé barvě. Střešní plášť je navržen z PVC-P 
povlakové fóliové krytiny šedé barvy vč. oplechování. Ostatní klempířské prvky budou provedeny 
z lakovaného hliníkového plechu, barva tmavě hnědá. Barevné řešení je patrné z výkresové části PD 
(pohledy). 
B. 2.3 Celkové provozní řešení 
Hlavní vstup do objektu je navržen od přilehle komunikace z jižní strany. Ze severní strany 
je navržen vedlejší vstup. Společné prostory jako jsou kočárkárna / kolárna, technická místnost 
a sklepní prostory se nacházejí v prvním nadzemním podlaží. Bytové jednotky jsou přístupné vždy 
ze schodiště a společné chodby. Každá bytová jednotka má vlastní předsíň, samostatnou kuchyň, 
koupelnu a samostatné WC. V posledním nadzemním podlaží, na chodbě, se nachází střešní výlez 
FDA WIPPRO s vyklápěcím žebříkem. 
B. 2.4 Bezbariérové řešení 
Bytový dům není řešen jako bezbariérový, s výjimkou vstupu v přízemí, které splňují 
podmínky a jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. - Obecné technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb [25]. 
B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Objekt bytového domu je navržen z materiálů vyhovujících na bezpečnostní požadavky. 
Bezpečnost na stavbě bude řízena provozním řádem. Bude dodržován zákon č. 262/2006 Sb. [14] 
a vyhláška č. 192/2005 Sb[24].. Stavbu lze bezpečně užívat po dobu její životnosti při dodržování 
všech platných a použitých norem a správném provedení všech prací. 
B . 2.6 Základní charakteristika objektu 
a) Stavební řešení 
Stavba bytového domu je navržena v systému HELUZ, jedná se o zděnou stavbu s téměř 
nulovou energetickou náročností. 
Objekt je nepravidelného pravoúhlého tvaru o maximálních půdorysných rozměrech 
13 x 34 m, je třípodlažní a nepodsklepený. Objekt je založen na rostlém terénu a je zastřešen 
plochou střechou s maximální výškou atiky od ±0,000 +10,360 m. 
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Upravený terén okolo BD je po provedení terénních úprav většinou -0,150 a následně svahován 
ke stávajícímu terénu.  
Bytový dům bude realizován jako zděný v konstrukčním systému HELUZ. Obvodové zdivo 
je navrženo z přesných tvárnic HELUZ 50 T PROFI na maltu pro tenké spáry a bude opatřeno 
povrchovou úpravou z jemnozrnné fasádní omítky BAUMIT NANOPORTOP tl. 2,0 mm. Střecha je 
navržena jednovrstvá plochá s krytinou z PVC-P pásů Fatrafol 810 V se zateplením z tepelné izolace 
Styrotherm PLUS100 (ƛD = 0,031) tl. 300 mm, která bude kladena celoplošně po vrstvách tl. 100 
mm. 
Dispozice je řešena pomocí vnitřního nosného zdiva z přených tvárnic HELUZ 30 AKU 
zděné na maltu pro tenké spáry a HELUZ 38 AKU a systému nenosných příček z tvárnic HELUZ 14 
PROFI zděné na maltu pro tenké spáry. 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Založení objektu je navrženo ze základových pásů šířky 600 mm a výšky 1050 mm 
pro obvodové zdivo s výztuží tvořenou 10x  R12 a šířky 600 a 700 mm a výšky 600 mm pro 
vnitřní nosné zdivo s výztuží tvořenou 6x  R12. Výztuž bude doplněna v rozích a při změně směru 
4 kusy rohových příložek  R12 tvaru L se stranou délky 1000 mm, třmínky obou typů základů 
průřezu  R8 á 400 mm. Podkladní deska bude vyztužena sítí s drátu 6 s oky 150/150 mm. 
Navržená třída betonu C20/25 a výztuže B500B. 
Strop bude systémový skládaný HELUZ MIAKO tl. 290 mm s osovou vzdáleností stropních 
nosníků 650 a 500 mm. Tento systém tvoří i nosnou část střešní konstrukce. 
Překlady nad všemi otvory v nosném zdivu jsou navrženy z nosných překladů HELUZ 
23,8 u obvodového zdiva (kde jsou doplněny o zateplení z EPS 70F tl. 180mm) a HELUZ 23,8 
pro vnitřní zdivo bez zateplení. Dále pro nenosné příčky budou použity překlady HELUZ 14,5. 
Veškeré zdivo bude zděno na maltu pro tenké spáry. 
Věnec je navržen v každém podlaží v úrovni stropní konstrukce z betonu třídy C25/30 
s výztuží 4xR12 s třmínky R6 á 250 mm (ve změnách směru a v rozích doplněn o dvě příložky 
R12 tvaru L se stranou délky 1m) v minimálním průřezu 350/200 mm nad obvodovým zdivem 
a 200/200 nad vnitřním zdivem (tyto je nutné přizpůsobit uložení stropních nosníků). 
Schodiště je navrženo jako dvouramenná železobetonová monolitická konstrukce 
s mezipodestou, která je uložena na vnitřních nosných stěnách. 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Novostavba je navržena tak, aby konstrukce splňovaly požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
o technických požadavcích na stavby v platném znění [23]. 
B .2.7 Základní charakteristika technických zařízení 
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a) Technické řešení 
Navržený rodinný dům bude vytápěn ústředním vytápěním s otopnými tělesy. Jako hlavní 
topný zdroj bude v technické místnosti 108 umístěn plynový kondenzační kotel. 
Větrání je zajištěno přirozené – okny, pouze v koupelnách a wc bytových jednotek, kde není 
zajištěno přirozené větrání je umístěn stropní ventilátor s výměnou vzduchu min. 100 m3/h, který je 
vyveden do instalačního jádra BJ a na střeše a ukončen větrací hlavicí (popřípadě na fasádu 
přes krycí mřížku). 
Elektroinstalace je řešena jako světelná, zásuvková a motorová s rozvody převážně podlahách 
a v prostoru SDK podhledů, dále v instalačních drážkách stěn a příček. 
Rozvody sanity jsou z PVC, rozvody vytápění jsou z měděných trub. Jsou vedeny v 
konstrukcích podlah, ve snížených podhledech a v předstěnách, dále v instalačních drážkách 
stěn a příček. 
b) Výčet technických zařízení 
Nucené větrání je zajištěno elektrickým axiálním ventilátorem s výměnou vzduchu min. 
100m3/h. 
Hlavním topným zdrojem bude plynový kondenzační kotel Protherm Panther Condens 45 
KKO-A výkonu aţ 47,7 kW. 
Na ohřev TV jsou navrženy v jednotlivých bytových jednotkách lokální elektrické ohřívače umístěné 
vždy v koupelně. (elektrický boiler 120 l). 
Elektroinstalace objektu vychází z domovního plastového rozvaděče, umístěného na chodbě 
m.č. 101 v nice, ze kterého jsou vedeny hlavní bytové přívody do jednotlivých BJ a pro společné 
prostory. Každá BJ má samostatné měření. Světelné, zásuvkové a motorové rozvody jsou řešeny bez 
krabicových spojek a to smyčkováním. Trasování rozvodů provést jako samostatné vodorovné 
okruhy. Rozvody budou provedeny převážně v podlahách a v prostoru SDK podhledů, dále 
v instalačních drážkách stěn a příček. 
Vnitřní kanalizace je řešena z potrubí PIPELIFE HT a KG spojovaného pryžovými kroužky. 
Potrubí z domu je zaústěno do kanalizační přípojky. Jednotlivé stoupací potrubí bude odvětráno 
nad střechu pomocí ventilační hlavice. Pro osazení WC bude sloužit stěnový instalační systém 
Geberit Kombifix. 
Rozvody vodovodu jsou řešeny z potrubí Instaplast, spojované polyfúzním svařováním. 
Zařizovací předměty jsou uvažovány převážně od firmy RAVAK. Vodovodní baterie budou 
použity jednopákové. 
 Vnitřní domovní rozvody budou vedeny skrz instalační šachty, v každé bytové jednotce, 
stupačkami a v předstěnách. 
 Dimenze technického zařízení budovy není součástí zadání bakalářské práce. 
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B .2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Nejsou součástí zadání bakalářské práce.  
B .2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba je navržena tak, aby veškeré konstrukce, výplně otvorů a skladby splňovaly hodnotu 
součinitelů prostupu tepla Un a zamezilo se tak vzniku nepřijatelných tepelných mostů. Výchozí 
normou je ČSN 73 0540-2: 2011, Tepelná ochrana budov – Požadavky [34]. 
Průkaz energetické náročnosti budov není součástí zadání bakalářské práce. Předpokladem 
pro zajištění je zákon č. 318/2012 Sb. [8] o energetické náročnosti budov. 
B .2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
Využití stavby neklade zvláštní požadavky na stavby – běžné pro bytové domy. Větrání je 
zajištěno přirozené – okny, pouze v koupelnách a wc, kde není zajištěno přirozené větrání je umístěn 
stropní ventilátor s výměnou vzduchu min. 100m3/h, který je vyveden přes instalační jádro na střechu 
a ukončen větrací hlavicí (popř. na fasádu přes krycí mřížku). Vytápění je ústřední teplovodní 
s otopnými tělesy. Světelná elektroinstalace je řešena s úspornými světelnými zdroji. Zásobování 
vodou bude novou přípojkou veřejného vodovodu. Odkanalizování a likvidace odpadních 
splaškových vod bude řešeno kanalizační přípojkou s přímým napojením do veřejné kanalizace. 
Odpad, který bude produkován provozem stavby, bude ukládaný do PVC nádoby 1100 l 
s pravidelným svozem odpadu 1x za 14 dní. Dále budou uživatelé třídit plasty a papír a dle potřeby 
ukládat v plastových kontejner obce k tomu určených. 
Stavba svým působením nebude mít negativní vliv na okolí. 
B .2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Uvažujeme minimální možnost výskytu. Provedení průzkumu meřením radonu není zadáním 
bakalářské práce. 
b) Ochrana před bludnými proudy 
 Neuvažováno. Objekt se nenachází na území s bludnými proudy. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
  Neuvažováno. Objekt se nenachází na území s předpokládanou zvýšenou technickou 
seizmicitou. 
d) Ochrana před hlukem 
U objektu je zajištěna ochrana před účinky hluku z venkovního prostředí návrhem skladby 
obvodových konstrukcí a oken, které splňují ČSN 73 0532[27]. Jedná se o klidnou lokalitu zástavby 
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rodinných domu, která nesousedí s komunikací s častým provozem a zvýšené riziko hluku 
se nepředpokládá. Možné významné zdroje hluku (stacionární i liniové) jsou ve vzdálenosti, kdy již 
nemůže docházet k hlukovému zatížení bytového domu. Lze tudíž předpokládat, že hygienické   
limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovené v § 12 odst. 1, 3 a v příloze č. 3, část A) 
nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací [15], 
nebudou v chráněném venkovním prostoru uvedené stavby překračovány. 
Dále instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem k stavebním konstrukcím, aby byl 
omezen hluk šířící se konstrukcemi do chráněných objektů. Odpadní potrubí budou v kritických 
místech opatřena zvukovou izolací. Stejně tak musí být pružně uloženy zařizovací předměty 
v koupelnách, především pak vany. Potrubní rozvodů vody a odpadů je nutné při průchodu stavební 
konstrukcí obalit (včetně kolen) pěnovou potrubní izolací tl. min. 15 mm. Je nepřípustné potrubí, 
resp. část potrubí „natvrdo“ zazdít do stavební konstrukce. Potrubní rozvody tažené v podlaze je 
nutné zcela pružně oddělit od těžké plovoucí desky a nosné konstrukce.  
e) Protipovodňová opatření 
 Neuvažují se. 
B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu [26] 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Napojovací místa technické infrastruktury jsou patrná z výkresové části (C.03 –situační 
výkres). 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Novostavba bytového domu bude napojena na stávající dostupné inženýrské sítě na ulici 
družstevní. Jedná se o vodovodní, kanalizační, elektrickou a plynovodní přípojku. Předpoklad je 
napojení pro 5 bytových jednotek.  Dimenzování není součástí zadání bakalářské práce. 
B. 4 Dopravní řešení [26] 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Pozemek je přístupný z ulice Družstevní. Navržený bytový dům bude napojen dlážděným 
chodníkem o šířce 2,2 m kolmo na stávající chodník. Parkování k bytovému domu je přes místní 
komunikaci a tak není nutné řešit sjezd.  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
V navrženém území je stávající zpevněná místní komunikace, která je dále napojena 
komunikaci III. tř. 
c) doprava v klidu 
Jedná se o klidnou lokalitu zástavby rodinných domu, která nesousedí s komunikací s častým 
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d) pěší a cyklistické stezky 
Komunikace je místní s minimálním provozem vhodným i pro pěší a cyklistiku. 
B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav [26] 
a) Terénní úpravy 
Před zahájením výkopových prací bude shrnuta ornice o tl. 300 mm. Ta bude následně 
využita k úpravě pozemku po provedení prací. Terén je rovinatý, jeho úprava k finální podobě 
není potřebná. 
b) Použité vegetační prvky  
  Okolí objektu opatřené ornicí bude pohnojeno a zatravněno.  
c) Biotechnická opatření  
Netýká se stavby. 
B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana [26] 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Ovzduší: 
Emise stacionárního zdroje umístěného na par.č. 2872, 29/2(plynový kondenzační kotel) 
produkované spalováním zemního plynu o celkovém maximálním příkonu 61 kW nepřekročí 
stanovené limity dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší [9]. 
Hluk: 
Novostavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí z hlediska hluku. 
Voda: 
Dešťová voda bude zasakována na pozemku investora. Splašková odpadní voda bude 
odvedena do veřejné kanalizace, která je napojena na čističku odpadních vod. Jiné vlivy stavby 
na životní prostředí z hlediska vody se neuvažují. 
Odpady: 
Celkové produkované množství a druhy odpadů závisí na způsobu využití objektu. Navržený 
objekt slouží k hromadnému trvalému bydlení, produkuje tedy směsný komunální odpad ukládaný 
do PVC nádoby 1100 l s pravidelným svozem odpadu 1x za 14 dní. Dále budou uživatele třídit plasty 
a papír a dle potřeby ukládat v plastových kontejner obce k tomu určených. 
Půda: 
Stavba svým charakterem užívání neuvažuje s negativními vlivy na životní prostředí 
z hlediska ochrany půdy. 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
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Pozemek pro výstavbu je zatravněný, bez vzrostlých stromů. Na pozemku se nevyskytují 
chráněné druhy rostlin a živočichové. Proto vliv na přírodu a krajinu zde není předpokládán. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  
 Stavba se nenachází v území Natura 2000. 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem, 
Zažádání o vydání závazného stanoviska na posouzení vlivu záměru na životní prostředí není 
součástí zadání bakalářské práce. 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno 
Neuvažováno. 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 
Stavba nepředpokládá ani nenavrhuje ochranná a bezpečnostní pásma, ani podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. Výjimkou jsou ochranná pásma přípojek IS. 
B. 7 Ochrana obyvatelstva [26] 
Dokumentace splňuje základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
B. 8 Zásady organizace výstavby [26] 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Objekt je navržen jako zděná stavba osazená na základových pasech. Materiál pro založení 
stavby tvoří betonová směs dovážená hotová na stavbu. Vrchní stavba je navržena z přesných 
keramických tvárnic HELUZ opatřených tenkovrstvou fasádní omítkou, podlahové izolační desky 
z EPS, krytina z PVC pásů, plastová okna s trojskly, vše v nespecifikovaném množství. 
Energie a voda budou odebírány z odběrných míst pro budoucí objekt nebo ze staveništních 
přípojek (popř. doplněna o provizorní elektroměr a vodoměr). 
b) odvodnění staveniště 
Staveniště bude odvodněno v průběhu zemních a základových prací přirozeným odtokem 
a zasakováním na pozemku stavebníka. Pokud by vsakování vody nebylo dostatečné, je možno 
použít kalové čerpadlo, vložené do nově budované akumulační jímky již během výstavby. Nebude 
docházet k odtoku povrchových vod na sousední pozemky ani na zpevněné komunikace. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno za pomoci sjezdu z ulice Družstevní. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
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Pro realizaci ani skladování stavebních materiálů nebudou použity sousední pozemky 
a komunikace. Zázemí pro stavební zaměstnance bude v provizorních objektech zařízení staveniště 
na pozemku stavby. Ostatní zařízení staveniště kromě jeřábu (stavební dvůr) bude umístěno 
na pozemku budoucího objektu tak, aby nezasahovalo do veřejných komunikací ani sousedních 
pozemků. Jeřáb bude částečně umístěn na veřejném chodníku, a tak bude nutné vyřídit zábor veřejné 
komunikace.  
Počítá se s hlukem, který bude ovšem probíhat v předem určených pracovních hodinách 
(HSV a PSV od 7:00-17:00) a maximálních dovolených úrovních. Při znečištění komunikací, 
pojezdem pracovních strojů, bude zjištěno její očištění a uvedení do původního stavu. 
e) ochrana okolí staveniště, požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Pozemek bude před výstavbou opatřen provizorním staveništním oplocením výšky 2,0 m. 
Asanace, demolice a kácení dřevin nejsou uvažovány. 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Dojde k záboru chodníku Jeřábem na jižní straně pozemku. Maximální rozměr 1x4,5 m. 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Z důvodu záboru stávajícího chodníku, budou chodci nuceni použít obchozí trasu. Návrh 
obchozí trasy není předmětem zadání bakalářské práce. 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Jedná se o zděnou stavbu bytového domu, vzhledem k navrženému konstrukčnímu systému 
přesného zdění z přesných tvárnic, je uvažované množství stavebního odpadu minimální. Veškeré 
odpady vzniklé při stavební činnosti budou tříděny a likvidovány odvozem pověřenou firmou 
na určené skládky stavebního odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. [11]. 
Přehled tvorby odpadů při výstavbě objektu 
 













 20 03 01 Směsný komunální odpad N 2,5 t a  
 15 01 02 Plastové obaly O 250 kg a  
 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu O 5,5 t c  
 17 04 07 kovový odpad O 1,0 t b  
 17 02 01 Dřevo (pomocné bednění apod.) O 60 kg c  
 17 01 03 Plasty O 200 kg a  
 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 40 kg b  
 17 08 02 Sádrokartonové desky O 150 kg a  
 17 01 03 Keramika O 5,5t b  
       
Označení způsobu odstranění odpadů: 
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a – předání odpadu externí firmě oprávněné s nakládáním s odpady, popřípadě odvoz do zařízení k využívání nebo odstranění odpadu 
b – odvoz do zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů 
c – vlastní využití 
 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Při provádění zemních prací budou provedeny výkopy pro základové konstrukce ve vytyčené 
části pozemku. Vzhledem k rozsahu stavebního objektu budou zemní práce v malém rozsahu. 
Vytěžená ornice bude deponována na skládce na pozemku investora vzdáleném do 1 km. Celková 
bilance zemních výkopových prací je vyrovnaná s využitím zeminy pro terénní úpravy okolí stavby. 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Během výstavby není nutné navrhovat zvláštní ochranu, protože realizace nebude mít 
negativní vliv na životní prostředí. 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných 
ochranných pásmech. 
Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů 
o bezpečnosti 
práce, jmenovitě nařízením vlády číslo 361/2007 Sb. [18], kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci, a zákonem číslo 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci [13]. 
Pro bytový dům doporučuji zpracovávat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Montážní práce budou provedeny dle technologie předepsané dodavatelem a smí být zahájeny pouze 
po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací 
a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění 
montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené 
v příloze číslo 1 nařízení vlády 361/2007 Sb [18].  
Stavba bude provedena v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
v úplném znění [14]. 
Opatření z hlediska bezpečnosti – stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi dle §3 zákona číslo 309/2006 Sb. [13]: 
(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní 
nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí 
v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou 
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být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a přípravě projektu a realizaci stavby, jímž jsou: 
a. Udržování pořádku a čistoty na staveništi 
b. Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace 
c. Umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru 
pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení.  
d. Zajištění požadavků na manipulaci s materiálem 
e. Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny 
f. Provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě 
a pravidelném provádění kontrol spojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během 
používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost 
a ochranu zdraví 
g. Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce 
na staveništi 
h. Určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků 
a materiálů 
i. Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů 
j. Uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadů a zbytků materiálů 
k. Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy 
podle skutečného postupu prací 
l. Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 
zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi 
m. Zajištění spolupráce s jinými osobami 
n. Předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi 
nebo v jeho těsné blízkosti 
o. Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 
které mu bylo přiděleno 
p. Přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce 
a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví 
q. Dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništi stanovených prováděcím právním předpisem 
(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a bližší 
vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, 
při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. 
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Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 
Obvod záboru jak plochy pro zařízení staveniště, tak vlastního staveniště bude dočasně 
oplocen tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru. Krátkodobé zábory 
mimo oplocený obvod hlavního staveniště budou ohrazeny, v kontaktu s pěšími budou ohrazeny 
typovými přenosnými zábranami výšky 1,1 metru s dotykovou lištou ve výšce do 20 cm nad zemí 
(úprava pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) a v kontaktu s veřejnou dopravou 
budou zajištěny přechodným dopravním značením. Příčné přechody přes výkopové rýhy budou 
opatřeny přechodovými lávkami. 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
  Staveniště nemá požadavek na bezbariérovost. 
 m) zásady pro dopravně inženýrské opatření  
  Pro lokalitu stavby neuvažováno. 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby se neuvažuje. Výstavba bude probíhat 
bez narušování vlivu jiných provozů. Opatřením proti účinkům vnějšího prostředí bude stavební 
oplocení proti vniku nepovolaných osob na staveniště. 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební firmou 
za přítomnosti odborného stavebního dozoru. Stavební firma (stavební podnikatel) nebo odborná 
osoba vykonávající stavební dozor bude vybrána na základě výběrového řízení investora. Název 
a adresa odborné firmy (stavebního podnikatele), která bude realizovat stavbu, popř. jména a adresy 
osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním prací, bude sdělena písemně 
příslušnému stavebnímu úřadu – odboru výstavy před započetím prací. Předpokládá se, že výstavba 
bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. 
Zahájení stavby proběhne po vydání souhlasu, popř. po vyřízení pravomocného stavebního 
povolení. 
Předpokládané termíny realizace: 
Zahájení prací: cca 06/2022 
Ukončení prací: cca 08/2023 
Uvedení do provozu: nejpozději 10/2023 
B. 9 Celkové vodohospodářské řešení [26] 
Nově zřízená přípojka vody a splaškové kanalizace bude řešena z ulice Družstevní. Nejedná 
se o vodohospodářskou stavbu. Nakládání se srážkovými vodami bylo popsáno v odstavci výše.
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C. Situační výkresy [26] 
 
C.1 Situační výkres širších vztahu 
 
Není předmětem této bakalářské práce. 
 
C.2 Katastrální situační výkres 
 
Není předmětem této bakalářské práce. 
 
C.3 Koordinační situační výkres 
 
Výkres č. C.03 – koordinační situační výkres (Příloha č. 1) 
 
C.4 Speciální situační výkresy 
 
Není předmětem této bakalářské práce. 
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D. Dokumentace objektů technických a 
technologických zařízení [26] 
 
D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 – Bytový dům [26] 
 
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 
a) technická zpráva 
 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 
Na pozemku je navržen třípodlažní a nepodsklepený objekt bytového domu, který je 
nepravidelného pravoúhlého tvaru o maximálních půdorysných rozměrech 13 x 34 m. Objekt je 
založen na rostlém terénu a je zastřešen plochou střechou s maximální výškou atiky od ±0,000 
+10,360 m. 
Objekt z hlediska tvarového řešení drží vertikální i horizontální linii. V rozích jsou výrazným 
prvkem balkóny. Obvodové konstrukce objektu budou opatřeny silikátovou omítkou  žluté barvy, 
která bude v soklové části doplněna kamenným obkladem TEGU NEPAL 3 GREY. Výplně otvorů 
budou provedeny z plastových profilů v bílé barvě. Střešní plášť je navržen z PVC-P povlakové 
fóliové krytiny šedé barvy vč. oplechování. Ostatní klempířské prvky budou provedeny 
z lakovaného hliníkového plechu, barva tmavě hnědá. 
Vstup do objektu je navržen od přilehle komunikace z jižní strany. Ze vstupní haly v přízemí 
je přístup do společných prostor, ke schodišti a do bytové jednotky v přízemí. Bytové jednotky 
ve 2. a 3. NP jsou přístupné vždy ze schodiště a společné chodby. 
Bezbariérové užívání stavby 
Bytový dům není řešen jako bezbariérový, s výjimkou vstupu a bytu v přízemí, které splňují 
podmínky a jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. - Obecné technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb [25]. 
 Stavební fyzika 
Tepelná technika 
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadované normové požadavky a platnou legislativu    
z hlediska tepelné techniky pro bytové domy. Jedná se o bytový dům s téměř nulovou energetickou 
náročností. 
Vybrané součinitele prostupu tepla 
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Vnější stěna: U = 0,11 W/m2K 
Plochá střecha: U = 0,15 W/m2K 
Podlaha na terénu: U = 0,16 W/m2K 
Okna a dveře: U = 0,9 – 1,1 W/m2K 
Osvětlení a oslunění 
Stavba je navržena tak, aby všechny místnosti měli přirozené denní osvětlení okny. V každé 
místnosti je dále navrženo umělé osvětlení dle požadovaných norem. Všechny obytné místnosti mají 
dostatečně veliká okna (plocha více než 10% podlahové plochy), jsou orientovány na slunné světové 
strany a nenastává stínění stavebními konstrukcemi ani okolními budovami nebo zelení. Předpokládá 
se dostatečné proslunění všech obytných místností více než 90 minut pro den 1. března. Stavba 
splňuje požadavky na oslunění dle ČSN 73 4301 [28]. 
Větrání 
Větrání je zajištěno přirozené – okny, pouze v koupelnách a wc, kde není zajištěno přirozené 
větrání je umístěn elektrický ventilátor, který je vyveden přes instalační jádro na střechu a ukončen 
větrací hlavicí (popř. na fasádu přes krycí mřížku). Nucené větrání v m.č. 113, 114, 212, 213, 312 
a 313, je zajištěno elektrickým axiálním ventilátorem s výměnou vzduchu min. 100m3/h. 
Akustika, hluk, vibrace 
Stavba není stavbou hlučnou, nehrozí vznik vibrací. V okolí stavby se nenachází zdroj 
potenciálního nadměrného hluku ani vibrací a proto stavbu není nutné před těmito jevy speciálně 
chránit. U objektu je zajištěna ochrana před účinky hluku z venkovního prostředí návrhem skladby 
obvodových konstrukcí a oken, které splňují ČSN 73 0532 [27]. Jedná se o klidnou lokalitu zástavby 
rodinných domu, která nesousedí s komunikací s častým provozem a zvýšené riziko hluku 
se nepředpokládá. Možné významné zdroje hluku (stacionární i liniové) jsou ve vzdálenosti, kdy 
již nemůže docházet k hlukovému zatížení bytového domu. Lze tudíž předpokládat, že hygienické 
limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovené v § 12 odst. 1, 3 a v příloze č. 3, část A) 
nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací [15], 
nebudou v chráněném venkovním prostoru uvedené stavby překračovány. 
Minimální hodnoty vzduchové neprůzvučnosti navržených konstrukcí (Rw): 
- Obvodové zdivo    44 dB 
- Stropy 52 dB 
- Okna, dveře 34 dB (TZI 2) 
Skladby konstrukcí podlah a mezibytové stěny jsou navrženy tak, aby dostatečně vyhověli 
z hlediska požadavků šíření hluku konstrukcí. Dále instalační potrubí musí být uložena pružně 
vzhledem k stavebním konstrukcím, aby byl omezen hluk šířící se konstrukcemi do chráněných 
objektů. Odpadní potrubí budou v kritických místech opatřena zvukovou izolací. Stejně tak musí být 
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pružně uloženy zařizovací předměty v koupelnách, především pak vany. Potrubní rozvodů vody 
a odpadů je nutné při průchodu stavební konstrukcí obalit (včetně kolen) pěnovou potrubní izolací 
tl. min. 15 mm. Je nepřípustné potrubí, resp. část potrubí „natvrdo“ zazdít do stavební konstrukce. 
Potrubní rozvody tažené v podlaze je nutné zcela pružně oddělit od těžké plovoucí desky a nosné 
konstrukce. Při zdění je nutné dodržet technologický předpis vydaný výrobcem – firmou HELUZ 
cihlářský průmysl v.o.s. 
 
b) výkresová část 
Seznam výkresů uvedený v rámci přílohy č. 1: 
 
 
Název výkresu Měřítko Číslo výkresu 
 





2 výkres základů 1:50 D.1.1.01 
3 Půdorys 1. NP 1:50 D.1.1.02 
4 Půdorys 2. NP 1:50 D.1.1.03 
5 Půdorys 3. NP 1:50 D.1.1.04 
6 Půdorys ploché střechy 1:50 D.1.1.05 
7 Strop nad 1. NP 1:50 D.1.1.06 
8 Řez A – A´ 1:50 D.1.1.07 
9 Řez B – B´ 1:50 D.1.1.08 
10 Pohledy 1:100 D.1.1.09 
11 výpis skladeb konstrukcí  D.1.1.10 
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D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 
a) technická zpráva 
 Konstrukční a stavebně technické řešení 
Konstrukční a stavebně technické řešení bude vycházet ze záměru investora na vybudování 
zděné stavby bytového domu s téměř nulovou energetickou náročností kompletně v konstrukčním 
systému HELUZ. 
Zemní práce 
Pro výstavbu bude nejprve třeba v tloušťce cca 30cm skrýt ornici a poté vytvořit pracovní 
vodorovnou rovinu, která je dle výkresu výkopů stanovena na úrovni –0,570. Svahované stěny 
pracovní roviny musejí být provedeny pod úhlem max. 60° nebo méně (dle místních podmínek, 
což se daném případě nepředpokládá). Po vytvoření pracovní roviny se provede vyhloubení rýh 
a jam pro provedení základových pasů dle výkresu výkopů. Hloubka základové spáry je orientační 
a je nutné ji přizpůsobit sklonu terénu a podloží dle místních podmínek. Výkopová zemina bude 
z části použita na zpětné terénní úpravy a přebytečná zemina bude odvezena na skládku vzdálenou 
1km. 
Před zahájením betonářských prací je nutné statikem posoudit základovou spáru. 
Základové konstrukce 
Do vyhloubených rýh a jam se provedou nové betonové základové konstrukce. Pod nosnými 
obvodovými stěnami jsou navrženy vyztužené základové pasy. Provedení základových konstrukcí 
proběhne v zásadě ve dvou etapách. První etapou bude betonáž monolitických základových pasů dle 
výkresu základů. Do těchto monolitických pasů musí být uložen zemnič z páskové oceli s vyvedením 
pro připojení bleskosvodů jako ochrana před údery blesku. 
Následně se v druhé etapě provede podkladní betonová deska tl. 150mm, která bude 
vyztužena při spodním líci KARI sítěmi 150/150/6mm, s výškou krytí u spodního líce min. 30 mm. 
Před betonáží desky bude v ploše proveden štěrkový podsyp frakce 32/64 tl. 150 mm. Před 
provedením betonáže podkladní desky a pasů je nutné zkontrolovat bezvadné provedení všech 
prostupů technické infrastruktury základovými pasy a je nutné zkontrolovat správnost vyústění 
v základové desce v souladu s PD, normami ČSN a dle investora. Na provedení základových pasů 
a podkladního betonu se předpokládá použití betonu o kvalitě minimálně C 20/25. 
Hydroizolace a izolace proti zemní vlhkosti 
Jako izolace proti zemní vlhkosti bude použita fóliová hydroizolace např. Fatrafol 803, která 
bude oboustranně chráněná geotextilií min. 500 g/m2. Hydroizolace bude provedena na základové 
konstrukce nejprve pod budoucí nosné stěny a příčky, ostatní plochy budou izolovány před 
provedením podlah. Přesahy jednotlivých pásů, či jiných částí hydroizolace, a prostupy musí být 
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provedeny dle technologických postupů výrobce. 
Je nutné dbát na perfektní provedení hydroizolace a veškeré poškození je nutné opravit, 
aby se zajistila naprostá těsnost proti pronikání zemní vlhkosti do vrchní stavby. Založení stavby je 
nutné provést dle prováděcí příručky společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., aby se zajistila 
možnost kvalitního provedení a ochrany svislé hydroizolace. 
V koupelnách a na záchodech bude aplikován na podlaze a stěnách systém stěrkové 
hydroizolace včetně všech typových doplňků (řešení rohů, koutů a podobně). Stěrka je aplikována 
na připravený očištěný vyrovnaný povrch stěny či podlahy pod obklady nebo dlažby. 
Svislé nosné konstrukce [1] 
Svislé nosné konstrukce jsou kompletně navrženy zděné v systému HELUZ. Vnější obvodové 
svislé nosné stěny budou provedeny z přesných tvárnic HELUZ FAMILY 50 a vnitřní nosné zdivo 
z HELUZ AKU 30 a 38. 
Při provádění přesného zdění je nutné dodržovat výrobce dovolené odchylky a tolerance 
od rovinnosti a postup dle technologických postupů. Dále je nutné dbát na ochranu zdiva 
před povětrnostními vlivy, aby bylo zamezeno přístupu vlhkosti do konstrukce zdiva.  
Vodorovné nosné konstrukce [1] 
Stropy nad jednotlivými patry budou prefamonolitickou konstrukcí HELUZ MIAKO 
o tl. 290 mm. Překlady jsou typové HELUZ 23,8 doplněné tepelnou izolací z EPS 70 F tl. 180 mm. 
Schodiště 
Schodiště je navrženo jako dvouramenná železobetonová monolitická konstrukce 
s mezipodestou, která je uložena na vnitřních nosných stěnách a opatřena úpravou povrchu 
z keramické protiskluzové dlažby. Minimální výška zábradlí na schodišti je 1,0 m. Beton třídy 
C25/30. 
Zastřešení stavby [5] 
Nosná konstrukce střechy bude tvořena stropní konstrukcí HELUZ MIAKO tl. 290 mm. 
Jedná se o plochou střechu se sklonem 2,9 – 8,7 % v celkové skladbě: 
- Krytina z PVC-P fólie Fatrafol 810 V tl. 1,5 mm vč. podkladní geotextilie (mechanicky 
kotvená) 
- Spádová vrstva z EPS 150S tl. 20-240 mm 
- Teplená izolace Styrotherm PLUS 100 tl. 300 mm 
- Ochranná textilie 
- Parozábrana z asfaltových pásů Glastek 30 Sticker PLUS tl. 5 mm 
- Stropní konstrukce tl. 290 mm 
Pro odvodnění jsou použity dvě vnitřní vpusti se svody v instalačních šachtách. Přístup na střechu je 
zajištěn typovým zatepleným střešním výlezem FDA Wippro 1400 x 700 mm. 
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Pro odvod spalin z plynového kondenzačního kotle bude proveden systémový komín 
Schiedel UNI s průměrem kouřovodu 160 mm. Dodavatel komínového tělesa provede výpočet 
dimenze výšky průduchu i dostatečného průměru a dodá patřičné revize. Vymetání komínu bude 
probíhat ze střechy domu. Komín musí být opatřen oplechováním dle technologických postupů 
dodavatele krytiny a bude zakončen patřičnou krycí hlavicí. 
Příčky [1] 
Příčky jsou navrženy z tvárnic HELUZ 14 PROFI. 
Podlahy 
Podlahy jsou navrženy všude s ohledem na provozní řešení. V užitných místnostech jako jsou 
zádveří, technická místnost, koupelna a wc je navržena nášlapná vrstva z keramické dlažby. 
V obytných místnostech v ložnici, obývacím pokoji s kuchyní a v dětských pokojích jsou navrženy 
podlahy s laminátovými plovoucími podlahami. Před zahájením pokládky podlah v přízemí je nutno 
zkontrolovat bezvadné provedení hydroizolačního souvrství. Na hydroizolaci se z důvodu nerovnosti 
povrchu (nerovnost podkladní betonové desky, přesahy hydroizolace) provede v rámci pokládky 
1. vrstvy tepelné izolace vyrovnání z polystyrenových desek tl. 10–30 mm. Na takto vyrovnaný 
podklad je možné skládat polystyrénové desky tepelné izolace podlahy. Celková tloušťka 
polystyrénu je navržena min. 200 mm, doporučuje se použití tří vrstev desek tl. 50 mm + 50 mm 
+ 100 mm skládané křížem, případně využití desek se systémovými zámky. Hlavní nosnou 
konstrukcí podlahy bude strojně hlazený cementový potěr tl. 50 mm. Před realizaci nosné vrstvy 
skladby podlahy je nutné provést tlakovou zkoušku těsnosti rozvodů. Na tuto nosnou vrstvu se dále 
budou dle skladeb podlah pokládat finální nášlapné vrstvy. V koupelnách musí být před pokládkou 
keramické dlažby na cementový potěr proveden také hydroizolační stěrka. 
Skladby podlah: 
S1 ‐ keramická dlažba – přízemí, koupelny 
Keramická dlažba tl. 9 mm 
Flexibilní lepidlo tl. 6 mm 
Hydroizolační stěrka tl. 3 mm 
Strojně hlazený cementový potěr tl. 50 mm 
Separační PE fólie tl. 0,2 mm 
Polystyren EPS 150 S tl. 200 mm 
Fatrafol 803 tl. 1,5 mm vč. oboustranné geotextilie tl. 5 mm 
Podkladní betonová deska tl. 150 mm 
S2 ‐ laminátová podlaha – přízemí 
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Laminátové lamely plovoucí podlahy tl. 9 mm 
Kročejová izolace Mirelon tl. 5 mm 
Vyrovnávací samonivelační stěrka tl. 3 mm 
Strojně hlazený cementový potěr tl. 50 mm 
Separační PE fólie tl. 0,2 mm 
Polystyren EPS 150 S tl. 200 mm 
Fatrafol 803 tl. 1,5 mm vč. oboustranné geotextilie tl. 5 mm 
Podkladní betonová deska tl. 150 mm 
S3 ‐ keramická dlažba – přízemí 
Keramická dlažba tl. 9 mm 
Flexibilní lepidlo tl. 6 mm 
Vyrovnávací stěrka tl. 3 mm 
Strojně hlazený cementový potěr tl. 50 mm 
Separační PE fólie tl. 0,2 mm 
Polystyren EPS 150 S tl. 200 mm 
Fatrafol 803 tl. 1,5 mm vč. oboustranné geotextilie tl. 5 mm 
Podkladní betonová deska tl. 150 mm 
S4 ‐ keramická dlažba – patro, koupelny 
Keramická dlažba tl. 9 mm 
Flexibilní lepidlo tl. 6 mm 
Hydroizolační stěrka tl. 3 mm 
Strojně hlazený cementový potěr tl. 50 mm 
Separační PE fólie tl. 0,2 mm 
Kročejová izolace Styrofloor T4 tl. 40 mm 
Strop HELUZ MIAKO tl. 290 mm 
Strojní sádrová omítka tl. 15 mm 
S5 ‐ laminátová podlaha – patro 
Laminátové lamely plovoucí podlahy tl. 9 mm 
Kročejová izolace Mirelon tl. 5 mm 
Vyrovnávací samonivelační stěrka tl. 3 mm 
Strojně hlazený cementový potěr tl. 50 mm 
Separační PE fólie tl. 0,2 mm 
Kročejová izolace Styrofloor T4 tl. 40 mm 
Strop HELUZ MIAKO tl. 290 mm 
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Strojní sádrová omítka tl. 15 mm 
S6 ‐ keramická dlažba – patro 
Keramická dlažba tl. 9 mm 
Flexibilní lepidlo tl. 6 mm 
Vyrovnávací stěrka tl. 3 mm 
Strojně hlazený cementový potěr tl. 50 mm 
Separační PE fólie tl. 0,2 mm 
Kročejová izolace Styrofloor T4 tl. 40 mm 
Strop HELUZ MIAKO tl. 290 mm 
Strojní sádrová omítka tl. 15 mm 
S7 ‐ betonová dlažba – balkony 
Betonová dlažba tl. 40 mm 
Vyrovnávací PVC terče tl. 5-20 mm 
Fatrafol 803 tl. 1,5 mm 
Podkladní geotextilie tl. 2 mm 
Izolace XPS tl. 50 mm 
Spádová vrstva z EPS 150S tl. 20-35 mm 
ŽB balkónová deska tl. 250 mm 
Silikátová fasádní omítka tl. 2 mm 
S8 ‐ keramická dlažba – schodiště 
Keramická dlažba tl. 9 mm 
Flexibilní lepidlo tl. 6 mm 
Vyrovnávací stěrka tl. 3 mm 
ŽB schodiště tl. 150 mm 
Strojní sádrová omítka tl. 15 mm 
Výplně otvorů 
Okna budou z plastových profilů min. tl. 86 mm a izolačním trojsklem (min. 
Ug = 0,5 W/m2K) s kováním pro otevírání a vyklápění křídel oken. Vnitřní parapety budou plastové 
a budou součástí vnitřního obložení okna. Vnější parapety budou vytvořeny oplechováním 
a to dle možností výrobce oken. Minimální požadovaný celkový součinitel prostupu tepla okna 
Uw = 0,9 W/m2K. 
Dveře vnitřní budou provedeny jako typové dřevěné plné, nebo s prosklením do obložkové 
zárubně dle přání investora. V případě osazení do obložkových zárubní je nutné ponechat stavební 
otvory na každou stranu a do výšky o 50 mm větší. 
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Dveře vstupní budou provedeny jako zateplené z vyztužených plastových profilů v barvě 
a provedení oken. Minimální požadovaný celkový součinitel prostupu tepla okna UD = 1,1 W/m2K. 
Úpravy povrchů 
‐ Vnitřní úpravy povrchů 
Vnitřní omítky se doporučují dle technologie zdiva, a to strojní hlazené sádrové omítky 
tl. 12 mm s glazovaným povrchem. Malba se doporučuje v bílém provedení. Bílá barva přispívá 
k prosvětlení prostoru, neboť dokáže odrážet výrazně větší množství světla. Obklady stěn 
v koupelnách a wc budou provedeny na zdivo opatřené adhézním stěrkovacím tmelem (v případě 
dostatečné rovinnosti) nebo na vyrovnávací cementovou omítku a to do výšky 2000 mm. 
‐ Vnější úpravy povrchů 
Obvodové zdivo z přesných keramických tvárnic HELUZ FAMILY tl. 500 mm 
bez dodatečného zateplení bude opatřené fasádní omítkou s tloušťkou zrna 2,0 mm. Kompletní 
provedení a skladba fasádní omítky bude provedena dle technologických postupů výrobce. 
Sokl 
Sokl stavby bude proveden kolem celého domu jako zateplený sokl z perimetrického 
soklového polystyrenu XPS STYRO SD tl. 60 mm s finálním povrchovou úpravou z kamenného 
obkladu. Polystyren bude kotven do zakládacího zdiva HELUZ FAMILY 44. 
b) výkresová část 
Seznam výkresů uvedený v rámci přílohy č. 1: 
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D.1.3.   Požárně bezpečnostní řešení 
Není předmětem této bakalářské práce. 
D.1.4. Technika prostředí staveb 
Není předmětem této bakalářské práce. 
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Stavebně technologický postup provádění 
základových konstrukcí 
 
1. Obecné informace 
 
1.1. Identifikační údaje 
Název stavby: Novostavba bytového domu, k.ú. Luhačovice 
Místo stavby: katastrální území: Luhačovice (688576) 
obec: Luhačovice (585459) 
číslo parcely: 2872, 29/2, 2480/3, 2870, 29/1, 
29/3 
druh pozemku: ostatní plocha, zahrada 
1.2. Popis objektu 
Stavební pozemek, parc.č. 2872, 29/2, 2480/3, 2870, 29/1, 29/3, se nachází v intravilánu 
města Luhačovice. Pozemek je rovinatý. V okolí pozemku se nachází parcely s bytovou zástavbou 
a jsou společně zpřístupněny z ulice Družstevní. V současnosti je pozemek využíván jako plocha 
zeleně a zahrádky. 
Objekt je nepravidelného pravoúhlého tvaru o maximálních půdorysných rozměrech 
13 x 34 m, je třípodlažní a nepodsklepený. Objekt je založen na rostlém terénu a je zastřešen plochou 
střechou s maximální výškou atiky od ±0,000 +10,360 m, která je definována nadmořskou výškou 
247,45 m.n m. B.p.v. Z hlediska tvarového řešení drží vertikální i horizontální linii. V rozích jsou 
výrazným prvkem balkóny. Obvodové konstrukce objektu budou opatřeny silikátovou omítkou žluté 
barvy, která bude v soklové části doplněna kamenným obkladem STEGU NEPAL 3 GREY. Výplně 
otvorů budou provedeny z plastových profilů v bílé barvě. Střešní plášť je navržen z PVC-P 
povlakové fóliové krytiny šedé barvy vč. oplechování. Ostatní klempířské prvky budou provedeny 
z lakovaného hliníkového plechu, barva tmavě hnědá. 
Hlavní vstup do objektu je navržen od přilehle komunikace z jižní strany. Ze severní strany je 
navržen vedlejší vstup. Společné prostory jako jsou kočárkárna / kolárna, technická místnost 
a sklepní prostory se nacházejí v prvním nadzemním podlaží. Bytové jednotky jsou přístupné vždy ze 
schodiště a společné chodby. Každá bytová jednotka má vlastní předsíň, samostatnou kuchyň, 
koupelnu a samostatné WC. V posledním nadzemním podlaží, na chodbě, se nachází střešní výlez 
FDA WIPPRO s vyklápěcím žebříkem. 
Založení objektu je navrženo ze základových pásů šířky 600 mm a výšky 1050 mm 
pro obvodové zdivo s výztuží tvořenou 10x  R12 a šířky 700 a 600 mm a výšky 600 mm pro 
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vnitřní nosné zdivo s výztuží tvořenou 6x  R12. Výztuž bude doplněna v rozích a při změně směru 
4 kusy rohových příložek  R12 tvaru L se stranou délky 1000 mm, třmínky obou typů základů 
průřezu  R8 á 400 mm. Podkladní deska bude vyztužena sítí s drátu 6 s oky 150/150 mm. 
Navržená třída betonu C20/25 a výztuže B500B. 
Strop bude systémový skládaný HELUZ MIAKO tl. 290 mm s osovou vzdáleností stropních 
nosníků 650 a 500 mm. Tento systém tvoří i nosnou část střešní konstrukce. 
2. Materiály a skladování 
2.1.  Beton 
Na provedení základových pasů i podkladní desky bude použita betonová směs pevnostní 
třídy C20/25 s frakcí kameniva do 16 mm.  
Množství betonu pro základové pásy 107,454 m3  
Množství betonu pro podkladní desku 62,118 m3 
2.2.  Výztuž 
 Dle materiálové a tvarové specifikace dodané v prováděcí dokumentaci bude výztuž dodána 
v již předchystaném stavu, tímto se rozumí nastříhána na požadovanou délku a taktéž na požadovaný 
tvar naohýbána. Předpokládaná maximální délka prutu je 14 m. Pevnostní třída oceli B500B.
 Množství oceli pro základovou konstrukci 1,7 t (bližší specifikace výztuže dle statického 
posouzení a výkresu tvaru. Není předmětem zadání bakalářské práce). 
Výztuž bude na stavbě uložena na podkladních dřevěných trámech tak, aby nedocházelo 
k jejímu průhybu. Veškerý materiál musí být dostatečně chráněn proti povětrnostním vlivům. 
Jednotlivé ocelové pruty stejné velikosti budou svázány a označeny identifikačním štítkem.  
2.3.  Bednění 
 Na základě PD a jednotlivých typů monolitických konstrukci bude zvolen druh a typ bednění 
dle výrobních kapacit zhotovitele. Vhodným bedněním pro tento druh stavby se jeví systémové 
bednění (např. PERI, MEVA, DOKA). Systémové bednění lze vhodně doplnit bedněním klasickým, 
zejména dřevěnými bednícími deskami a jinými bednícími prvky. Bednění musí být provedeno tak, 
aby zajišťovalo spolehlivost proti zatěžovacím účinkům na něj působícím. Tedy musí být zajištěny 
geometrické parametry budoucí konstrukce. Není přípustné, aby došlo k posunu bednění, či protékání 
betonové směsi. Taktéž musí být zajištěno bezpečné odstranění bednění, bez jakýchkoli závad a 
poruch na monolitické konstrukci. 
2.4.  Voda 
 Voda na ošetření čerstvého betonu, bude dodávána z veřejného vodovodu.  
2.5.  Ostatní pomůcky 
 Osobní ochranné pracovní pomůcky, textilie na ošetřování betonu, ponorný vibrátor, 
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srovnávací lať, distanční podložky, rádlovací drát, vázací drát, hřebíky, odbedňovací olej. 
 Drobný materiál a elektrické nástroje budou skladovány ve skladovacím kontejneru. 
3. Doprava 
3.1.  Dodávka betonové směsi 
Beton při teplotě ovzduší do 24°C : 
Primární doba dopravy betonu (od namíchání betonu po jeho vykládku) činí 180 min, přičemž 
po přidání plastifikátoru lze tuto dobu prodloužit, až na 300 min. Po tuto dobu bude beton 
v domíchávači zpracováván při minimálních otáčkách. Otáčky budou navýšeny až před samotným 
ukládáním do bednění.  
Beton při teplotě ovzduší od 24°C do 35°C:  
Primární doba dopravy betonu (od namíchání betonu po jeho vykládku) činí 120 min, přičemž 
po přidání plastifikátoru lze tuto dobu prodloužit, až na 210 min. Po tuto dobu bude beton 
v domíchávači zpracováván při minimálních otáčkách. Otáčky budou navýšeny až před samotným 
ukládáním do bednění.  
Minimální počet otáček cca 4 ot./min.  
Zvýšeným počet otáček cca 10 ot./min, maximální počet otáček je cca 12-12,5 ot/min.  
Teplota betonové směsi  
Teplota vyrobené betonové směsi nesmí přesahovat hodnotu 30°C.  
Teplota betonové směsi na konci potrubí před uložením do konstrukce nesmí klesnout pod +10°C. 
Teplota betonové směsi se měří pouze při teplotách prostředí pod +5°C a nad +25°C.  
Sekundární dopravou může být stacionární čerpadlo na beton včetně potrubí a rozdělovače. Dále 
lze užit závěsného koše přepravovaného stavebním jeřábem.  
Předpokládaná rychlost betonáže:  
- cca 15 - 30 m3 betonu/1 čerpadlo/1 hodina (při použití stacionárního čerpadla)  
- cca 8 m3 betonu/1 hodina (při použití bádie)  
3.2.  Dodávka výztuže 
 Výztuž bude na stavbu dovážena na návěsech, maximální délka prutu je 14 m. Výrobce 
betonářské oceli musí doložit dokument dle ČSN EN 10204/2005 [33]. Tím je prohlášení o shodě 
s objednávkou a atestem nespecifickým nebo specifickým, příp. inspekčním certifikátem dle typu 
provedených zkoušek. 
3.3.  Doprava bednění 
Při přepravě bednění je nutné zajistit požadované balení, nakládání i uložení, aby nebyly 
jednotlivé dílce poškozeny přepravou a manipulaci. Dopravu na staveniště zajišťuje dodavatel 
bednění. K vykládce bednění bude v místě stavby jeřáb LIEBHERR 65 K. 
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4. Pracovní podmínky 
Před započetím betonářských prací je třeba zajištění dokončení výkopových prací, zaměření 
stávajícího výkopu pro ověření rozměrů a zhotovení ložné vrstvy zhutněné ŠD fr. 8-32 mm 
na požadovanou míru zhutnění. Dále musí být zajištěno zařízení staveniště do takové míry, 
aby stavební mechanizace pro dovoz betonové směsi mohla plynule a bezpečně přijet ke stavební 
jámě. Předání staveniště betonářské četě se zúčastní zhotovitel objektu, stavební dozor a zhotovitel 
základů. Bude proveden zápis do stavebního deníku a vyhotoven předávací protokol. 
4.1.  Bednění 
Na základě PD a jednotlivých typů monolitických konstrukci bude zvolen druh a typ bednění 
dle výrobních kapacit zhotovitele. Vhodným bedněním pro tento druh stavby se jeví systémové 
bednění (např. PERI, MEVA, DOKA). Systémové bednění lze vhodně doplnit bedněním klasickým, 
zejména dřevěnými bednícími deskami a jinými bednícími prvky. Bednění musí být provedeno tak, 
aby zajišťovalo spolehlivost proti zatěžovacím účinkům na něj působícím. Tedy musí být zajištěny 
geometrické parametry budoucí konstrukce. Není přípustné, aby došlo k posunu bednění, či protékání 
betonové směsi. Taktéž musí být zajištěno bezpečné odstranění bednění, bez jakýchkoli závad 
a poruch na monolitické konstrukci. V průběhu bednících prací, před započetím a během betonářských 
prací bude bednění kontrolováno technikem zhotovitele. Záznamy o kontrole bednění budou vedeny 
v KZP pro tuto stavbu.  
 
Obr. č.1. Schéma bednění PERI 
4.2.  Základové konstrukce 
Po předchozím vytyčení bodů geodetem bude osazeno bednění základových konstrukcí 
do správné polohy. Tvarová stálost bednění bude zajištěna dle zvoleného typu bednění, a to stavebním 
řezivem či stabilizačními prvky systémového bednění. V průběhu bednících prací, před započetím 
a během betonářských prací bude bednění kontrolováno technikem zhotovitele.  
4.3.  Odbedňování 
Odbednění konstrukce je možno provést nejdříve po dosažení pevnosti betonu min 5 MPa, 
která bude zkoušena pomocí Schmidtova kladívka in situ. Odbedňovat lze zpravidla nejdříve 
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následující den po ukončení betonáže. Odbedňovací práce musejí probíhat tak, aby nedošlo 
k poškození odbedňovaných ploch a hran.  
Pokyn k počátku odbedňovacích prací dává pouze zodpovědný technický pracovník. Odbedňovací 
práce musejí probíhat v souladu s nařízeními a předpisy BOZP, aby nedošlo či bylo zamezeno újmě na 
majetku či zdraví osob. V prostoru odbedňovacích prací je dovoleno se pohybovat jen pracovníkům, 
k tomu způsobilým. Odbedněný materiál je nutno třídit a ukládat na místa, k tomu určeným, 
aby nedocházelo k tvorbě překážek a zdržování dalších stavebních prací.  
4.4.  Pracovní spára 
Před následnou betonáží je nutno pracovní spáry důkladně očistit od všech nečistot či volných 
částic. Vzniknuvší neplánovanou pracovní spáru je nutné buď neprodleně dobetonovat, anebo 
přichystat na následnou betonáž. 
4.5.  Převzetí staveniště 
Předání staveniště betonářské četě se zúčastní zhotovitel objektu, stavební dozor a zhotovitel 
základů. Bude proveden zápis do stavebního deníku a vyhotoven předávací protokol. Před započetím 
betonářských prací je třeba zajištění dokončení výkopových prací, zaměření stávajícího výkopu 
pro ověření rozměrů a zhotovení ložné vrstvy zhutněné ŠD fr. 8-32 mm na požadovanou míru 
zhutnění. Dále musí být zajištěno zařízení staveniště do takové míry, aby stavební mechanizace 
pro dovoz betonové směsi mohla plynule a bezpečně přijet ke stavební jámě. 
5. Pracovní postupy 
5.1.  Beton 
5.1.2. Betonáž  
Postup betonáže probíhá na základě harmonogramu zpracovaném v PD a potřeb zhotovitele 
stavby s ohledem na plynulost výstavby, není-li uvedeno jinak.  
5.1.3. Zpracování betonu  
Každou betonáž zajišťuje betonářská četa, stanovená stavbyvedoucím s ohledem na plynulost 
výstavby. Pro potřeby více směnného provozu stavbyvedoucí stanoví více čet. Pře každou betonáží 
musí dojít ke vstupní kontrole betonové směsi na základě KZP a vyhodnocení vhodnosti této směsi.  
Podkladní beton  
Základová spára musí být zhutněná na požadovanou únosnost. Nesmí zde být stojící ani 
tekoucí voda, která by vedla ke znehodnocení betonové směsi a musí být zajištěna rovinatost 
podkladu. Beton nebude nijak hutněn, povrch betonu bude pouze zarovnán latí. Nerovnost hotového 
povrchu by měla činit +- 15 mm.  
Základové konstrukce  
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Před samotnou betonáží musí být zajištěna čistota pracovní spáry, zbavením stojící i tekoucí 
vody a dalších nečistot. Nadále musí být provedena kontrola tvaru bednění a krytí výztuže. Tloušťka 
vrstvy při jednom záběru betonáže nesmí přesáhnout 500 mm, které budou hutněny ponornými 
vibrátory (na stavbě musí být zajištěny záložní vibrátory). Horní povrch bude pouze střen dřevěnou latí 
nebo strojně zahlazen. 
5.1.4. Ošetřování betonu  
Doba ošetřování bude stanovena dle požadavku ČSN EN 206+A1 [32] na základě teplot a druhu 
betonové směsi. Ošetřování se zpravidla zajišťuje překrytím vhodnou geotextílií popřípadě PE fólií, 
aby nedocházelo k odpařování vody a nebyl narušen proces tuhnutí a tvrdnutí betonu. Vhodné je 
povrch v případě absence krycí vrstvit kropit. Voda použitá k ošetřování betonu nesmí při teplotě 
ovzduší pod+10°C mít teplotu nižší než +5°C. Při teplotách ovzduší pod +5°C se konstrukce nesmí 
vodou kropit. 
5.1.5 Ukládání betonové směsi  
Teplota čerstvého betonu na počátku tuhnutí nesmí klesnout pod + 5°C. Teplota podkladu musí být 
minimálně +0°C, záporná teplota výztuže je vzhledem k zanedbatelnému objemu oproti betonu 
přípustná. Bednění musí být před uložením směsi očištěno a zbaveno nečistot.  
Možnost kvalitního zhutnění betonu musí být zajištěna dodržením předepsané mezery mezi pruty, 
která činí 1,5 násobek velikosti největší frakce kameniva.  
5.1.6. Řešení vzniklých krizových situací  
- výpadek ve výrobě betonárny – musí být zajištěn dovoz z jiné betonárny.  
- porucha čerpadla – zajištěno náhradní pohotovostní čerpadlo s dobou nástupu maximálně 60 min. 
- porucha vibrátorů - zajištěn rezervním vibrátorem na stavbě.  
- výpadek elektrické energie - zajištěn náhradní energetický zdroj s potřebným výkonem (zváží 
stavbyvedoucí před zahájením betonáže dle její délky a náročnosti)  
- nevyhovující konzistence betonové směsi – návrh na likvidaci směsi a úprava směsi po telefonické 
domluvě s dodavatelskou betonárnou  
- nutnost přerušení betonáže – zajištění zhotovení pracovní spáry. 
5.2.  Výztuž 
5.2.1. Obecné zásady  
Vyrobená a dodávaná výztuž musí splňovat požadavky prohlášení o shodě výrobku s technickými 
předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody (prohlášení o shodě) v souladu se 
zákonem.  
5.2.2. Zahájení prací  
Práce nesmí být zahájeny, dokud nebude dostatečně připraven podklad, což určí a zhodnotí technik 
dodavatele.  
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5.2.3 Ukládání výztuže obecně  
Poloha uložení výztuže je stanovena PD, ta musí být zajištěna proti tvarovým a polohovým změnám. 
Pruty či sítě jsou vázány a ukládány ručně. Křížení výztuží lze zajišťovat vázacím drátem či lokálním 
svařováním. Maximální polohová a tvarová odchylka výztuže od PD nesmí přesáhnout 20% či 30 mm. 
Maximální světlá vzdálenost dvou prutů výztuže stykovaných přesahem je maximálně 4 Ø výztuže 
nebo 50 mm. 
5.2.4. Základové konstrukce  
Výztuž je ukládána vždy na podkladní vrstvu, kterou tvoří: podkladní beton, izolace, zhutněný terén, 
atp. Nejprve jsou rozloženy distanční podložky pro zajištění krytí výztuže, dále jsou postupně 
pokládány pruty v jednom a posléze druhém směru. Výztuž je vázána vázacím drátem, popřípadě 
bodově svařována.  
6. Personální obsazení 
Bude řešeno dle možností zhotovitele avšak minimální množství pro dané práce je:  
6.1.  Betonáž 
Vedoucí čety     1 
Obsluha čerpadla   1 
Obsluha autodomíchávače  1 
Betonáři    2 
Pomocný dělník   2 
Celkem pracovníků    7 
6.2.  Montáž bednění 
Vedoucí čety    1 
Odborný pracovník   1 
Pomocný dělník   2 
Obsluha jeřábu   1 
Celkem pracovníků   5 
6.3.  Vázání výztuže 
Vedoucí čety    1 
Vazač oceli    2 
Pomocný dělník   2 
Obsluha jeřábu   1 
Celkem pracovníků   6 
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7. Pracovní pomůcky a nářadí 
7.1. Hlavní stroje 
- Autodomíchávač 
- Nákladní automobil 
- Čerpadlo na beton 
- Jeřáb Liebherr 65 K 
- Ponorný vibrátor 
- Vibrační lišta 
- Ruční pila 
- Brusné hladítko 
 
Obr. 2 Autodomíchávač o objemu 6-9 m3 
 
Obr. 3 Autodomíchávač s čerpadlem pumpomix s výložníkem 24-28 m 
7.2. Ruční nářadí 
- Schmidtovo kladívko 
- Kladivo 
- Kleště armovací 
- Pákové kleště 
- Pilka na železo 
- Pilka na dřevo 
- Hrabě ocelové 
- Nivelační přístroj včetně stativu a latě 
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- Rotační laser včetně laserového přijímače 
- Vodováha 2 m 
- Svinovací metr 5 m 
- Pásmo 20 m 
- Kbelík 15 l 
- Natěračské pomůcky 
- Zahradní hadice + kropící koncovka 
 
Obr. č. 4 Schmidtovo kladívko 
8. Jakost a kontrola kvality 
Systémem kontroly se zabývá podrobněji KZP(není předmětem zadání bakalářské práce), dále 
se provádí zápis o provedené kontrole do stavebního deníku. Na pracoviště nesmí nastoupit další 
dodavatel, pokud nedošlo k předání staveniště zhotovitelem, který zajišťuje kompletní zabezpečení 
BOZP. Po předání již zhotovitel nenese zodpovědnost. Skutečný stav konstrukce bude zkontrolován 
a zaznamenám, kontrola rovinatosti musí proběhnout do 5 dnů od dokončení betonáže. Případné 
závady a nedodělky budou zaznamenány do stavebního deníku a bude posuzována jejích případná 
odchylka od tolerancí v KZP. Veškeré zjištěné informace budou uvedeny do záznamu a pod odstranění 
případných závad a nedodělků bude proveden zápis do stavebního deníku. Následně dle postupu 
stanoveného ve SoD vyzve zhotovitel objednatele k převzetí stavebního díla.  
Krytí výztuže  
Tloušťku krycí vrstvy stanoví PD, která se musí řídit pokyny normy. Krytí je zajištěno pomocí 
distančních podložek, které jsou ukládány předepsaným způsobem.   
Předání prací  
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Předání probíhá až po souhlasu objednatele, který je zaznamenám ve stavebním deníku. Souhlas 
objednatele je podložen protokolem o kontrole výztuže dle KZP. Za předání provedených prací 
zodpovídá technik zhotovitele.  
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Před začátkem prací, musí být všichni pracovníci seznámeni s technologickým postupem 
prováděných prací. Musí být také proškoleni z BOZP. Po proškolení všech pracovníků z BOZP 
bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zaměstnavatel má povinnost zajistit odpovídající nářadí 
pro bezpečné provedení všech prací. Pracovníci musí používat ochranné pomůcky.  
Patří sem: 
- Ochrana hlavy – pracovní helma, brýle, případně štít a respirátor 
- Ochranné rukavice 
- Pracovní oděv 
- Boty s ocelovou špičkou 
- Reflexní vesta 
- ochranné brýle,  
- ochranná svářecí kukla,  
- přilba se štítem pro práci s motorovou pilou. 
Během práce na staveništi musíme dodržovat veškeré zákony a platné normy ČSN, které 
se týkají BOZP. Konkrétně se jedná o: 
- Zákon č.309/2006Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnostní ochrany zdraví při stavebních 
pracích na staveništi [13]. 
- Předpis č. 262/2006 Sb. Zákoník práce [14]. 
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích [19]. 
- Předpis č. 592/2006 Sb. Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti [20]. 
- Předpis č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [21]. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [16]. 
- Zákon č. 258/2000Sb. – o ochraně veřejného zdraví [10] 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – podmínky ochrany zdraví při práci [18] 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. – používání OOPP [17] 
-  
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10. Vliv stavby na životní prostředí a likvidace odpadu 
Provádění základové konstrukce nepředpokládá žádné negativní vlivy na životní prostředí. 
Nebudou použity žádné nebezpečné látky a krátkodobá zvýšená prašnost nebude mít zásadní vliv 
na emisní limity. V rámci prováděných prací se přepokládá vznik následující druhy odpadů: 
17 01 01 Beton 
15 01 01 odpadní papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 odpadní plastové obaly (obalové fólie tvárnic) 
15 01 03 odpadní dřevěné obaly (palety) 
Všechny odpady, které vzniknou v průběhu provádění prací, budou řádně tříděny a ukládány 
do připravených sběrných nádob a následně předány k likvidaci osobě oprávněné k nakládání 
s odpady. Veškeré vratné obaly budou uloženy a řádně vráceny do sběrných míst. 
Realizace bude probíhat dle zákona č. 114/1992 Sb. - o ochraně přírody a krajiny [12]. 
Odpady, které vzniknou při stavební činnosti, budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. Zákon o odpadech. [11]. 
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2 výkres základů 1:50 D.1.1.01 
3 Půdorys 1. NP 1:50 D.1.1.02 
4 Půdorys 2. NP 1:50 D.1.1.03 
5 Půdorys 3. NP 1:50 D.1.1.04 
6 Půdorys ploché střechy 1:50 D.1.1.05 
7 Strop nad 1. NP 1:50 D.1.1.06 
8 Řez A – A´ 1:50 D.1.1.07 
9 Řez B – B´ 1:50 D.1.1.08 
10 Pohledy 1:100 D.1.1.09 





Příloha č. 2 – Technologická část: 
 
Název dokumentu Počet stran A4 
 
1 Harmonogram postupu prací „Základová konstrukce“ 1 
2 Položkový rozpočet „Základová konstrukce“ 3 
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měsíce v roce 2022 Zahájení Doba trvání 6  7 8 9
týdny (kalendářní) Dny 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Očištění základové spáry 30.06.2022 1
Montáž bednění základových pásů 04.07.2022 10
Montáž výztuže základových pásů 08.07.2022 10
Betonáž základových pásů 20.07.2022 1
Technologická přestávka 20.07.2022 7
Demontáž bednění základových pásů 28.07.2022 5
Zpětný zásyp základových pásů 01.08.2022 4
Rozvody ležaté kanalizace, vnitřních přípojek 03.08.2022 8
Štěrkový podklad pro podkladní desku 15.08.2022 6
Montáž bednění podkladní desky 22.08.2022 3
Montáž výztuže podkladní desky 23.08.2022 3
Betonáž podkladní desky 29.08.2022 1
Technologická přestávka 30.08.2022 7
Demontáž bednění podkladní desky 07.09.2022 2
Předání základových konstrukcí 12.09.2022
Předpokládaný termín zahájení: 30.06.2022
Předpokládaný termín dokončení: 12.09.2022
V Luhačovicích 26.04.2022

















Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Snížená DPH 15 % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH 21 % CZK
Zaokrouhlení CZK





















Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2
Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem %
2 HSV 881 944,30 77
99 HSV 270 441,60 23
Cena celkem 1 152 385,90 100
Staveništní přesun hmot
Základy a zvláštní zakládání




P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 881 944,30
1 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 
vibrační deskou
m2 442,00000 91,60 40 487,20
2 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 62,18000 2 860,00 177 834,80
3 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 67,00000 791,00 52 997,00
4 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 67,00000 127,00 8 509,00
5 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr 
drátu  6,0, oka 150/150 mm KH20
t 0,70000 31 420,00 21 994,00
6 274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 m3 107,45400 2 860,00 307 318,44
7 274351291R00 Montáž bednění stěn základových pasů m2 260,00000 421,00 109 460,00
8 274351292R00 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 260,00000 127,00 33 020,00
9 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 1,00000 38 560,00 38 560,00
10 53301710.AR Bednění stěnové NOE SL 2000 sestava m2 260,00000 144,50 37 570,00
11 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující m3 43,74000 1 239,00 54 193,86
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 270 441,60
12 998012021R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 512,20000 528,00 270 441,60
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
Položkový rozpočet 
Novostavba bytového domu v k.ú. Luhačovice
SO01 Bytový dům
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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Tímto bych ráda poděkovala Ing. Pavel Vlček, Ph.D. za odborné vedení, za pomoc, rady a 
podněty při zpracování této bakalářské práce a vstřícnost při konzultacích, které mi pomohly 
zkompletovat bakalářskou práci. 
Mnohokrát děkuji 
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